

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről

Név: Nemesgulács Község Önkormányzata
Cím: 8284 Nemesgulács, József Attila u. 59.
Bankszámlaszám: OTP Bank NyRt. 11748052-15427573-
Adószám: 15427573-1-19
Képviselő/beosztás: Tompos László polgármester
Képviselő e-mail címe: hivatal@nemesgulacs.hu
Képviselő telefon/fax: +36-87/433-124
Megrendelő, (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről

Név: Balaton-felvidéki Vízgazdálkodási Kft.
Cím: 8300 Tapolca, Hegymagasi út 2.
Adószám: 11334570-2-19
Számlaszám: 10200720-48310929
Képviselő/beosztás: Hutter Sándor ügyvezető
Képviselő e-mail címe: info@balaviz.axelero.net
Képviselő telefon/fax: 87/510-552
Vállalkozó, (a továbbiakban: Vállalkozó)

együtt a felek, (a továbbiakban: Felek) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett:

1. ELŐZMÉNYEK

1.1. A szerződő felek 2022. július 5. napján, Nemesgulács Rákóczi utcai csapadékvíz-elvezető árok óvoda melletti szakaszának zárt szakasszá alakítására, 35 fm hosszúságban (a továbbiakban: Kivitelezés) szerződést kötöttek.

1.2. Megrendelő a munkálatok megkezdését követően helyszíni bejárást tartott, mely alapján további szakaszok lefedését határozta el. Ennek megfelelően pontosításra került a kivitelezés tartalma, illetve a kivitelezés befejezési határideje.

2. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS CÉLJA ÉS TÁRGYA

2.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a vállalkozási szerződést az alábbiak szerint módosítják:

Az eredeti vállalkozási szerződés 1.1. pontja, 2.1 pontja és 3.2 pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

1.1 Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Nemesgulács, Rákóczi utcai csapadékelvezető árok óvoda melletti szakaszának TA 30-as betoncsővel történő zárt szakasszá alakítását 50 fm hosszúságban 4 db víznyelőakna telepítéssel a 2022. június 9-én, és 2022. augusztus 5-én kelt árajánlatban foglaltaknak megfelelően az alábbi főbb műszaki tartalommal:

- Meglévő árok tisztítása, a zárt szakasz hosszában, a csőágyazat, valamint az útpadka helyének földkiemelésével, a kitermelt anyag 5 km.-en belüli elszállításával.
- Ágyazat készítése betoncső alá dolomitból, valamint cső elhelyezése 50 fm hosszúságban két végén monolitbeton lezárással
- Visszatöltés cső köré dolomitból, valamint a visszatöltött anyag tömörítése Trg 85% tömörségi fokra
- 4 db 250 kN terhelhetőségű víznyelőrácscsal ellátott víznyelőakna építése monolit betonból.
- Padka dolomitburkolattal történő ellátása 10 cm vastagságban tömörítéssel 2,5 m szélességben

2. A VÁLLALKOZÁS DÍJA

2.1. A Vállalkozó díjazása az ajánlatban szereplő elvégzendő munkák megépítése esetén:

Vállalkozói díj ÁFA nélkül:	2.082.000.- Ft
27% ÁFA:	562.140.- Ft
Bruttó vállalkozói díj:	2.644.140.- Ft

azaz, Kettőmillió-hatszáznegyvennégyezer-egyszáznegyven forint.

3.2 A kivitelezés befejezési határideje:

2022. augusztus 31.

3. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

3.1 A Felek kijelentik, hogy a Vállalkozási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Vállalkozási Szerződéssel együtt érvényes.

3.2. Szerződő Felek jelen szerződést - amely négy egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült - átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Nemesgulács, 2022. augusztus

.....
Nemesgulács Község Önkormányzata
Megrendelő
Tompos László
polgármester

.....
Balaton-felvidéki Vízgazdálkodási Kft.
Vállalkozó
Hutter Sándor
ügyvezető

Pénzügyi ellenjegyző:

.....
Szente Miklósné
pénzügyi ügyintéző