

1. MÉRFÖLDKŐ

ÓVODAFEJLESZTÉS NEMESGULÁCSON

A beruházáshoz rendelkezésre áll a jogerős építési engedély. Az óvoda kerítésén, két helyen került kihelyezésre a nyilvánosság biztosítását szolgáló projekt tábla.



Megkötöttük a megbízási szerződéseket a projektmenedzsment tagjaival. A következő mérföldkő teljesítése érdekében megrendelésre kerültek a kiviteli tervdokumentációk. Árajánlatokat kértünk be a közbeszerzési feladatok ellátására. A kivitelezési munkák megkezdhetősége érdekében elkezdtük megszervezni az óvoda további működési feltételeit, az Önkormányzat tulajdonában lévő másik épületben.