

3. MÉRFÖLDKŐ

ÓVODAFEJLESZTÉS NEMESGULÁCSON

A hosszadalmas közbeszerzési eljárás lezárásaként megtörtént a nyertes ajánlattevővel a szerződéskötés.

2019. február 5-én a munkaterület átadást követően megkezdődtek az építési/bontási munkálatok. Fentiekkel párhuzamosan a lakosság és elsősorban az óvodás korú gyermekek szüleinek tájékoztatása megtörtént, illetve az óvodai tevékenység folytatásának érdekében a művelődési és sportházban került kialakításra az óvoda.

A menedzsment folyamatosan végzi feladatait.

ÓVODA ÁTHELYEZÉSE



Ideiglenesen kialakított öltöző „falak”



Étkező sarok



Játsszósarkok



Alvó helyiség

MEGKEZDŐDTEK A BONTÁSI MUNKÁLATOK

