

1. NAPIREND

ELŐTERJESZTÉS

**Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

**2026. február 02. napján
tartandó Együttes nyilvános ülésére**

Tárgy: Az „Új bölcsőde létrehozása Badacsonytördemicen” című RRF-1.1.2-21-2023-00167 kódszámú pályázatról tájékoztató

Előterjesztő: Csonka Gergő

Társulás székhely polgármester

aláírás

Előkészítette: dr. Harkai Barbara aljegyző

aláírás

Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:

dr. Harkai Barbara aljegyző

Az előterjesztés pénzügyi vizsgálatát végezte:

Vajda István pénzügyi ügyintéző

A végrehajtás elkészítéséért felelős köztisztviselő: Vagányi Diána pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testületek!

Badacsonytördemic, Nemesgulács, Szigliget település önkormányzatai tagjai a **„Badacsonytördemic és Térsége Bölcsődei Ellátást Biztosító Önkormányzati Társulás-nak”**. A Társulás rendelkezik hatályos Társulási Megállapodással.

A Társulási Tanács döntött az RRF-1.1.2-21-2023-00167 kódszámú pályázat Támogatási szerződésének aláírásáról.

Gerencsér Tamás projekt menedzser a beruházásról a következő tájékoztatást adta:

„A támogatási szerződés 2023. október 27. napján lépett hatályba, 210 000 000 Ft projekt összköltséggel.

A támogatási döntést követően azonnal elindítottuk a projekt megvalósítását, így a TSZ hatályba lépését követően **2023. október 31. napján megkötöttük a tervezővel a kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó szerződést.**

A tervezett műszaki tartalomnak megfelelően elkészítettük a műszaki terveket, tervezői költségvetést, melyek alapján **közbeszerzési eljárást indítottunk a kivitelező kiválasztása érdekében.**

A közbeszerzési eljárás eredményeképpen a **DENCO Klímatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ajánlattevő ajánlatát a Társulási Tanács elfogadta és nyertessé nyilvánította nettó 174 206 093,- Ft + ÁFA azaz bruttó 221 241 738 Ft ajánlati árral.**

A pályázati költségvetésben **a kivitelezésre rendelkezésre álló támogatás összege 183 386 730 Ft** volt, így a kivitelezési munkák fedezete nem állt rendelkezésre.

A hiányzó fedezet biztosítása érdekében 2024. április 18. napján többlettámogatási kérelmet nyújtottunk be a támogató felé. A pozitív támogatói döntés 2024. december 12-én érkezett, mely szerint **40 504 859 Ft összegű többlettámogatás biztosításáról döntöttek**, így a projekt összköltsége 250 504 859 Ft-ra emelkedett.

A támogatás átvezetését tartalmazó TSZ módosítás 2025. február 24. napján lépett hatályba, így 2025. március 14. napján a munkaterület átadásra került a kivitelező részére.

A kivitelezés jelenleg is folyamatban van, a belső burkolási, villanyszerelési, festési munkák vannak folyamatban, elkezdték a külső tereprendezést és a kerítés építését.

A jelenlegi ütemterv szerint reálisan március elejére készülhet el az épület.

A kivitelezést követően indíthatjuk el a használatba vételi eljárást, majd a működési engedély beszerzését és a gyermekek beíratását.

A bölcsődei intézmény megalapításához szükséges **a bölcsőde vezető kiválasztása** is, így az intézmény bejegyzésétől a bölcsőde vezető munkabérét biztosítani szükséges. **Az intézmény bejegyzése előre láthatólag 2026. március 23. napjára tervezhető.**

A projekt fizikai befejezési határidő jelenleg 2026. március 31. napja. A fizikai befejezés az elkészült és működési engedéllyel rendelkező új férő helyekre beíratott gyermekek létszámának igazolásával teljesíthető, mely a KENYSZI elektronikus nyilvántartási rendszerből lekért statisztikai lap benyújtásával igazolható.

A projekt fizikai befejezése határidőnek módosítására kérelmet nyújtottunk be az Irányító Hatóság felé, melyben kértük a határidő **2026. május 31. napjára** történő módosítását.”

A Projektmenedzser tájékoztatása alapján a még folyamatban lévő beruházás megvalósítása mellett, azzal párhuzamosan a működéshez szükséges dokumentumokat is határidőre el kell készíteni.

Költségvetési szerv akkor alapítható, ha a közfeladat alaptevékenységként való ellátása ekként biztosítható, a működéséhez szükséges feltételek adottak, az ellátandó feladat hatékonyan teljesíthető és a költségvetési szerv működtetéséhez szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 167/E. § (1) bekezdés 16. pontja kimondja, hogy az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetében a bejegyzési kérelemhez csatolandó a költségvetési szerv vezetőjének kinevezéséről vagy megbízásáról – ideértve az ideiglenes kinevezést és megbízást is – szóló képviselő-testületi (Társulási Tanács) határozat. Tehát az intézmény alapításával egyidejűleg rendelkezni kell az intézmény vezetőjének személyéről. Így nemcsak a működési engedélyeztetési eljárás megkezdéséhez, hanem már a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéshez is szükséges a létrejövő bölcsőde vezetőjének kinevezése, mely döntéseket a Társulási Tanács a 2026. február 02. napján tartandó társulási ülésen tárgyal. A bölcsőde vezető kinevezésének, valamint a bölcsőde alapító okiratának hatályba lépés időpontja: 2026. március 1.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot meghozni szíveskedjenek!

HATÁROZATI JAVASLAT

**..... Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2026. (II.02.) határozata**

**Az „Új bölcsőde létrehozása Badacsonytördemicen” című RRF-1.1.2-21-2023-00167
kódszámú pályázat tájékoztatójáról**

1. Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Badacsonytördemic és Térsége Bölcsődei Ellátást Biztosító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az „Új bölcsőde létrehozása Badacsonytördemicen” című RRF-1.1.2-21-2023-00167 kódszámú pályázatról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Csonka Gergő elnök

Gerencsér Tamás pályázati referens

Badacsonytördemic, 2026. január 26.

