

SÁFÁR-BAU KFT.

8284 NEMESGULÁCS, Simon I. ltp. 15.

Adószám: 14826223-2-19

Tárgy: Tájékoztatás

Címzett: Nemesgulács Község Önkormányzat

Képviselő Testülete

Tisztelt Polgármester Asszony és Képviselő Testület !

Tájékoztatni szeretném Önöket, hogy a Nemesgulács, Vasút utca-József Attila utcában építés alatt lévő járdaszakasz építési munkái során az árajánlattól eltérő mennyiségű térkővel burkolt felület került kialakításra az adott járdaszakasz árajánlatban szereplő felületi eltérései miatt.

Az árajánlattól való eltérés mennyisége : 51,40 m²

Az elvégzett Pótmunka felmerülő költsége az árajánlati összegek figyelembe vételével:

696.140,- Ft + 27% ÁFA = 884.098,- Forint

Szeretném jelezni Önöknek, hogy az építési munkák során szükségessé vált 7 db hídfej gépi vágása, valamint felbontása, valamint 1 szakaszon a kerítés alapok részbeni levésése.

Ezen munkálatok költsége 100.000,- Ft + 27% ÁFA = 127.000,-

Kérem Önöket szíveskedjenek Ajánlatunkat elfogadni, és a Pótmunkákat írásban megrendelni.

PH.

SÁFÁR-BAU KFT
8284 Nemesgulács, Simon I. ltp. 15.
Adószám: 14826223-2-19
Cg. 19-09-511730/4
Sáfár József műszaki ellenőr
MűE-E-1-19-0382
Tak. Szöv.: 72800054-15526160

Tisztelettel:

Sáfár József

ügyvezető igazgató

Nemesgulács, 2018. május 4.