
 

2. MÉRFÖLDKŐ   

ÓVODAFEJLESZTÉS NEMESGULÁCSON 

 

Elkészültek a kiviteli tervek, kiválasztásra került a közbeszerzési szakértő személye, aki megkezdte a 

beruházáshoz szükséges adatok begyűjtését. A menedzsment folyamatosan végzi feladatait. 

 


